

**Сведения о выполнении сетевого графика исполнения обязательств по Соглашению в 2015 году  
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы  
по направлению "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в  
условиях экспериментального перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования  
на 2011 – 2015 годы в 2015 году"  
на территории Хабаровского края  
за апрель– июнь 2015 г.**

№ п.п	Наименование мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Плановый срок исполнени я (дд.мм.гггг )	Фактическ ий срок исполнени я (дд.мм.гггг )	Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка пакета документов на заключение договора о совместной деятельности по реализации мероприятий в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011- 2015 г.г. по направлению «Распространение на всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей»	Апрель 2015 г.	Апрель 2015 г.	Подготовлен и согласован пакет документов на заключение договора о совместной деятельности по реализации мероприятий в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011- 2015 г.г. по направлению «Распространение на всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей»		
2.	Разработка технического задания	Апрель 2015 г.	Апрель 2015 г.	Разработано техническое задание		
3.	Разработка и утверждение плана-графика (Дорожной карты) апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ	Апрель 2015 г.	Апрель 2015 г.	Разработан и утвержден плана-графика (Дорожной карты) апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ		
4.	Создание страницы КСП СФГОС на сайте образовательной организации	Апрель 2015г.	Апрель 2015г.	Создана и наполнена информационным материалом страница КСП на сайте образовательной организации		
5.	Создание модульной программа повышения квалификации педагогических	Апрель – май 2015 г.	Апрель 2015 г.	Создана модульная программа повышения квалификации		

	работников, узких специалистов, педагогов, ориентированных на особые образовательные потребности детей с ОВЗ и детей-инвалидов (24 часа)			педагогических работников, узких специалистов, педагогов, ориентированных на особые образовательные потребности детей с ОВЗ и детей-инвалидов (24 часа)		
6.	Организация участия во Всероссийской научно-практической конференции "Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного образования: проблемы и перспективы"	28 - 29 апреля 2015 г.	28 - 29 апреля 2015 г.	Организовано участие во Всероссийской научно-практической конференции "Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного образования: проблемы и перспективы". Заочное участие в Конференции с публикацией статьи		
7.	Педагогический совет «Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» как руководство к результативному действию	21 мая 2015 г.	21 мая 2015 г.	Участие представителей управления общего образования министерства образования и науки края, членов КСП (6 чел.)		
8.	Участие в курсах повышения квалификации (стажерская практика) по теме: «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях и специальной (коррекционной) школы»	Май 2015 г	С 20 мая по 29 мая 2015 г	В курсах повышения квалификации приняли участие 6 человек		
9.	Участие членов КСП в семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации для педагогов образовательных учреждений края (по плану ХК ИРО)	Май 2015 г	С 27 по 29 мая 2015 г	В курсах повышения квалификации педагогических работников в г. Бикин приняли участие 2 члена КСП		

Директор



(подпись)

Н. А. Васильева  
(ФИО)